

Stadt Melsungen
Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Timo Riedemann
Am Markt 1
34212 Melsungen



Melsungen, 25.07.2023

Antrag Parkhaus Sandcenter und Fuldaufer zur nächsten Stadtverordnetensitzung am 12. September 2023

Sehr geehrter Herr Riedemann,

der Magistrat wird gebeten, mit dem Bauherrn des Sand-Centers möglichst umgehend eine Vereinbarung zur Nutzung des Parkhauses und der umliegenden Parkflächen zu treffen, um im Anschluss endlich mit der letzten Ausbaustufe des Fuldaufers (Kinder-Skateranlage und Kleinkinderspielplatz) noch im September beginnen zu können. Unabhängig davon ist gemäß Vereinbarung seitens des Magistrats eine Vereinbarung über Parkgebühren zu treffen.

Begründung:

Ursprünglich sahen die Baupläne für das Parkhaus eine Fertigstellung im Dezember 2022 vor. Weitere Verzögerungen ergaben sich durch Veränderungen des Konzepts (Wohnungsaufstellung) und endgültige Brandschutzauflagen, die eine Verschiebung auf Ende März/Anfang April begründeten. Mit heutigem Datum ist eine weitere Verzögerung eingetreten und lässt erwarten, dass eine Inbetriebnahme nicht vor September 2023 möglich wird. Dies erschwert den Baubeginn der III. Stufe Fuldaufer zeitlich und auch preislich und könnte für die Stadt Fördernachteile bedeuten, sollte die Abrechnung der städtischen Investition nicht per 31.12.2023 final erfolgen können.

Mit freundlichen Grüßen

Volker Wagner
Vorsitzender SPD-Fraktion

Nils Weigand
Vorsitzender FDP-Fraktion

Verteiler:

- 1 x StVO-Vorsteher
- 36 x StVO
- x Vors. Ausschuss f. Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
- x Vors. Ausschuss f. Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr
- x Vors. Ausschuss für Umwelt, Energie und digitale Infrastruktur
- x Vors. Ausschuss f. Soziales, Jugend, Senioren, Kultur, Migration und Sport
- je 1 x Fraktionsvorsitzende
- je 1 x Magistratsmitglieder
- je 1 x BGM, I, II, III, IV, SW